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1

Gobernación del 

Guaviare/Nebio Echeverry 

Cadavid

Sponsor San José del Guaviare-Guaviare contactenos@guaviare.gov.co
Cumplir con el desembolso de recursos en los

plazos establecidos

Que el beneficiario quede satisfecho con el

proyecto
Alta Alto

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Externo Apoyo Estratégico Trabajar para ellos

2 Otoniel Pianeta Díaz Supervisor por parte del Sponsor San José del Guaviare-Guaviare otopiadi@gmail.com 
Dar viabilidad a los informes y tramitar los

pagos

Que el proyecto cumpla con los informes,

calidad, plazos y costos estipulados
Alta Alto

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Externo Apoyo Clave Trabajar para ellos

3 Juan Carlos Leal Céspedes Coordinador del Trabajo de Grado Villavicencio-Meta Por definir Asesorar la preparación del proyecto Que el proyecto sea aprobado por el Comité Alta Bajo Planeación y Ejecución Interno Apoyo Clave Trabajar con ellos

4
Lina Patricia Beltrán / 

Universidad de los Llanos
Comité de evaluación Villavicencio-Meta espgestionproyectos@unillanos.edu.co

Cumplir con la evaluación del proyecto y dar

viabilidad del mismo

Que el proyecto cumpla con los requisitos

exigidos por la Universidad y sea viable
Alta Alto Planeación y Ejecución Externo Neutral Del entorno Trabajar para ellos

5 Luisa Correa Urrutia

Representante Legal Unión Temporal 

Puentes 17, Gestor de comunicaciones, 

Programador

San José del Guaviare-Guaviare luisa.correa.u@gmail.com 
Gestionar el proyecto y cumplir con el Plan del

Proyecto
Que el proyecto sea terminado exitosamente Alta Alto

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Interno Apoyo Clave Trabajar para ellos

6 Maryori Antonio

Director de proyecto, Gestor de riesgos, 

Gestor de recursos humanos, Responsable 

de adquisiciones 

San José del Guaviare-Guaviare maryo0608@hotmail.com
Gestionar el proyecto y cumplir con el Plan del

Proyecto
Que el proyecto sea terminado exitosamente Alta Alto

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Interno Apoyo Clave Trabajar para ellos

7 Walter Correa Gestor financiero San José del Guaviare-Guaviare corp.coloresdevida@live.com Cumplir con el presupuesto del proyecto Que el proyecto sea terminado exitosamente Media Bajo
Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Interno Apoyo Estratégico Trabajar con ellos

8 Jairo Alonso Henao Gallego Gestor de calidad, Director de obra San José del Guaviare-Guaviare jahenao.ingcivil@hotmail.com 
Realizar acompañamiento y asesoría técnica

permanente durante la ejecución de las obras

Que el proyecto cumpla con los estándares de

calidad o especificaciones técnicas requeridos
Alta Alto

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Interno Apoyo Estratégico Trabajar para ellos

9 Daniel Smith Vásquez Urrutia Asistente administrativo San José del Guaviare-Guaviare 3213148332
Cumplir con las funciones administrativas

otorgadas
Que el proyecto sea terminado exitosamente Baja Bajo

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Interno Apoyo Estratégico Monitorear

10 Gina Lizeth Giraldo Díaz Técnico Salud Ocupacional San José del Guaviare-Guaviare lizzsh16@gmail.com 
Garantizar la implementación del sistema de

seguridad y salud en el trabajo
Minimizar los riesgos y accidentes laborales Media Bajo Ejecución, Monitoreo y Control Interno Apoyo Estratégico Trabajar con ellos

11 Jhon Fredy Abril Residente de Obra San José del Guaviare-Guaviare ingenierofredyabril@gmail.com Realizar supervisión permanente en las obras
Que el proyecto cumpla con los estándares de

calidad o especificaciones técnicas requeridos
Alta Alto Ejecución Interno Apoyo Estratégico Trabajar para ellos

12 Viviana López Ingeniera ambiental San José del Guaviare-Guaviare vi.urrutia22@gmail.com

Capacitar, sensibilizar el equipo del proyecto y

brindar acompañamiento en el manejo

ambiental en la ejecución de las obras

Minimizar el impacto ambiental causado por la

ejecución del proyecto
Media Bajo

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Interno Apoyo Estratégico Trabajar con ellos

13 Heiler Barrera Hernández Topógrafo San José del Guaviare-Guaviare heiler3b@hotmail.com
Realizar el replanteo para ubicación de puntos

donde deberán construirse las obras

Que las obras se construyan dentro de la

precisión establecida para el éxito del proyecto
Media Bajo Planeación y Ejecución Interno Apoyo Estratégico Trabajar con ellos

14 Jelber Saúl Cardozo Peña Maestro de obra San José del Guaviare-Guaviare 3105870295
Dirigir la ejecución de las obras y velar por el

adecuado manejo de los recursos

Que las obras cumplan con las

especificaciones, características y calidad

requeridas, terminadas dentro del presupuesto

y tiempo establecido para su ejecución.

Alta Bajo Ejecución Interno Apoyo Estratégico Trabajar con ellos

15
Se define en el inicio de 

ejecución de las obras
Oficial de Obra San José del Guaviare-Guaviare Por definir

Realizar todas las actividades de acuerdo a las

instrucciones del director de obra

Que las obras cumplan con las

especificaciones, características y calidad

requeridas, terminadas dentro del presupuesto

y tiempo establecido para su ejecución.

Media Bajo Ejecución Interno Apoyo Estratégico Trabajar con ellos

16
Se define en el inicio de 

ejecución de las obras
Ayudantes de obra San José del Guaviare-Guaviare Por definir

Realizar todas las actividades de acuerdo a las

instrucciones del oficial de obra

Que las obras cumplan con las

especificaciones, características y calidad

requeridas, terminadas dentro del presupuesto

y tiempo establecido para su ejecución.

Media Bajo Ejecución Interno Apoyo Estratégico Trabajar con ellos

17 Rafael Herrera Almacenista en campamento San José del Guaviare-Guaviare 3195251452
Llevar control del ingreso y salida de materiales

en el lugar de las obras.

Que las obras no excedan la cantidad de

materiales estimada para su ejecución,

ajustándose al presupuesto del proyecto.

Baja Bajo Ejecución Interno Apoyo Estratégico Monitorear

18 Vereda Mirolindo Beneficiario San José del Guaviare-Guaviare 3167151778
Facilitar información y participar activamente

cuando se requiera

Satisfacción y bienestar por el mejoramiento de

las vías
Baja Bajo Ejecución y Cierre del Proyecto Externo Apoyo Del entorno Monitorear

19 Vereda Colinas Beneficiario San José del Guaviare-Guaviare 3144217989
Facilitar información y participar activamente

cuando se requiera

Satisfacción y bienestar por el mejoramiento de

las vías
Baja Bajo Ejecución y Cierre del Proyecto Externo Apoyo Del entorno Monitorear

20 Luis Antonio Urrego Veedor San José del Guaviare-Guaviare 3144217989 Ejercer vigilancia a la ejecución del proyecto

Fortalecer la participación comunitaria en la

toma de decisiones y cuidar los intereses de las

comunidades beneficiarias del proyecto

Alta Alto Ejecución y Cierre del Proyecto Externo Apoyo Del entorno Trabajar para ellos

21 Justo Urrego Veedor San José del Guaviare-Guaviare 3167151778 Ejercer vigilancia a la ejecución del proyecto

Fortalecer la

participación comunitaria en la toma de

decisiones y cuidar los intereses de las

comunidades beneficiarias del proyecto

Alta Alto Ejecución y Cierre del Proyecto Externo Apoyo Del entorno Trabajar para ellos

22 Corporación CDA Autoridad Ambiental San José del Guaviare-Guaviare  contactenos@cda.gov.co Expedir los permisos y licencias ambientales
Cumplimiento de los requerimientos

ambientales y expedición oportuna de permisos
Alta Alto

Planeación; Ejecución y Cierre del

Proyecto
Externo Apoyo Estratégico Trabajar para ellos

23 Eureka Guaviare SAS Proveedor San José del Guaviare-Guaviare wiyaye81@yahoo.es 
Entregar a tiempo los materiales, con las

especificaciones y cantidades solicitadas

Pago cumplido de facturas y beneficio

económico
Media Bajo Planeación y Ejecución Externo Apoyo Del entorno Trabajar con ellos

24
Contraloría General de la 

República
Ente de control San José del Guaviare-Guaviare cgr@contraloria.gov.co

Realizar control al uso de los recursos públicos

del proyecto

Cumplimiento de normatividad, condiciones

del Contrato y uso eficiente de recursos
Alta Alto

Planeación; Ejecución, Monitoreo

y Control y Cierre del Proyecto
Externo Neutral Del entorno Trabajar para ellos

25
Grupo armado organizado 

(GAO) residual 
Grupo ilegal San José del Guaviare-Guaviare Sin información No obstaculizar la ejecución del proyecto

Tener plena información del proyecto y que

cumpla con las condiciones o pagos exigidos 
Alta Alto Ejecución Externo Opositor Del entorno Trabajar para ellos

Fuente : Elaboración Propia

REGISTRO DE LOS INTERESADOS

Proyecto: Planificación del Proyecto “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” Usando Buenas Prácticas del PMI Establecidas en el PMBOK 5ed.
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