
Acta de Constitución
Comienzo: mié 25/04/18 Identificador: 4
Fin:            jue 26/04/18 Dur:                1 día
RE:            

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
Comienzo: mar 14/08/18 Identificador: 6
Fin:            jue 21/02/19 Dur:                133 días
RE:            

Realizar informe de avance quincenal del  proyecto
Comienzo: mar 14/08/18 Identificador: 7
Fin:            jue 21/02/19 Dur:                133 días
RE:            

 Realizar el control de Cambios
Comienzo: lun 13/08/18 Identificador: 8
Fin:            mié 20/02/19 Dur:                132 días
RE:            

 Controlar el cronograma
Comienzo: mar 14/08/18 Identificador: 10
Fin:            mié 20/02/19 Dur:                132 días
RE:            

 Controlar los costos
Comienzo: mié 15/08/18 Identificador: 11
Fin:            jue 21/02/19 Dur:                132 días
RE:            

 Controlar los Riesgos
Comienzo: lun 13/08/18 Identificador: 12
Fin:            mié 20/02/19 Dur:                132 días
RE:            

Elaboración y firma de contratos
Comienzo:  jue 16/08/18 Identificador: 16
Fin:            sáb 18/08/18 Dur:                2 días
RE :            

Elaboración y firma de contratos 
Comienzo:  sáb 18/08/18 Identificador: 18
Fin:            mié 22/08/18 Dur:                2 días
RE :            

Cumplimiento de los Requerimientos Legales
Comienzo:  jue 26/04/18 Identificador: 21
Fin:            jue  26/07/18 Dur:                67  días
RE :            

Conformación del Grupo de Gestión Ambiental
Comienzo:  vie 27/04/18 Identificador: 22
Fin:            vie 03/08/18 Dur:                72 días
RE :            

Capacitación Ambiental al Personal de Obra
Comienzo: sáb 18/08/18 Identificador: 23
Fin:            mar 12/02/19 Dur:                122 días
RE:            

Seguimiento al Manejo integral de materia les de construcción
Comienzo: lun 22/10/18 Identificador: 25
Fin:            sáb 16/02/19 Dur:                80,8 días
RE:            

Seguimiento al Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos, Convencionales y Especiales
Comienzo:  jue 23/08/18 Identificador: 26
Fin:            jue  07/02/19 Dur:                116,2 días
RE :            

Seguimiento Manejo de Residuos Líquidos Domésticos e industriales.
Comienzo:  jue 23/08/18 Identificador: 28
Fin:            jue  07/02/19 Dur:                116,2 días
RE :            

Seguimiento Manejo de descapote y la Cobertura Vegetal.
Comienzo:  sáb 25/08/18 Identificador: 30
Fin:            mié 05/09/18 Dur:                7,6 días
RE :            

Recuperación de áreas afectadas
Comienzo: sáb 18/08/18 Identificador: 31
Fin:            lun 08/10/18 Dur:                36,1 días
RE:            

Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de las instalaciones para  la  planta  de triturado,  asfa lto y concreto.
Comienzo: lun 19/11/18 Identificador: 33
Fin:            sáb 19/01/19 Dur:                42,6 días
RE:            

Proyecto de Manejo de Maquinaria, Equipo y Vehículos.
Comienzo: vie 23/11/18 Identificador: 34
Fin:            lun 04/02/19 Dur:                49,4 días
RE:            

Topografía y replanteo
Comienzo: mié 22/08/18 Identificador: 38
Fin:            jue 23/08/18 Dur:                1 día
RE:            

Descapote Manual incluye retiro
Comienzo: sáb 18/08/18 Identificador: 39
Fin:            vie 24/08/18 Dur:                4 días
RE:            

Desvió Provisional
Comienzo: mié 22/08/18 Identificador: 40
Fin:            vie 31/08/18 Dur:                7 días
RE:            

Fundición de Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga fundaciones 3.000 PSI  para Cimientos- Bases
Comienzo: mié 19/09/18 Identificador: 46
Fin:            vie 21/09/18 Dur:                2 días
RE:            

Aplicación de la base para cimientos, concreto para  solado de pisos 2 ,500 PSI
Comienzo:  vie 21/09/18 Identificador: 47
Fin:            mar 25/09/18 Dur:                2 días
RE :            

Amarre de Acero de Refuerzo
Comienzo:  vie 21/09/18 Identificador: 48
Fin:            sáb 03/11/18 Dur:                30  días
RE :            

Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI para Estribos y Aletas
Comienzo: mar 25/09/18 Identificador: 50
Fin:            lun 29/10/18 Dur:                24 días
RE:            

Instalación de Apoyo elastómero
Comienzo:  lun 29/10/18 Identificador: 52
Fin:            mar 30/10/18 Dur:                1 día
RE :            

Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI Para Placas, vigas y riostras
Comienzo: mar 30/10/18 Identificador: 53
Fin:            lun 19/11/18 Dur:                12 días
RE:            

Fraguado del Concreto
Comienzo:  lun 19/11/18 Identificador: 54
Fin:            lun 17/12/18 Dur:                20 días
RE :            

Aproche en material seleccionado
Comienzo: lun 17/12/18 Identificador: 56
Fin:            lun 31/12/18 Dur:                9 días
RE:            

Instalación de Baranda metálica para puente según diseño
Comienzo: lun 17/12/18 Identificador: 57
Fin:            vie 21/12/18 Dur:                4 días
RE:            

Aplicación de Sello para Junta de Puentes
Comienzo:  lun 19/11/18 Identificador: 58
Fin:            mar 20/11/18 Dur:                1 día
RE :            

 Topografía y replanteo
Comienzo: mié 22/08/18 Identificador: 61
Fin:            jue 23/08/18 Dur:                1 día
RE:            

 Descapote Manual incluye  retiro
Comienzo: mié 22/08/18 Identificador: 62
Fin:            lun 03/09/18 Dur:                8 días
RE:            

 Desvió Provisiona l
Comienzo: mié 22/08/18 Identificador: 63
Fin:            vie 31/08/18 Dur:                7 días
RE:            

 Excavación manual a cielo abierto tierra dura,  Inc. Retiro
Comienzo: mié 22/08/18 Identificador: 66
Fin:            mié 03/10/18 Dur:                30 días
RE:            

 Aplicación de la ba se pa ra cimientos, concreto para solado de pisos 2,500 PSI
Comienzo:  vie 12/10/18 Identificador: 69
Fin:            lun 22/10/18 Dur:                6 días
RE :            

 Fundición de Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga fundaciones 3.000 PSI para Cimientos- Bases
Comienzo: mié 03/10/18 Identificador: 70
Fin:            vie 12/10/18 Dur:                7 días
RE:            

 Amarre de Acero de Refuerzo
Comienzo:  vie 12/10/18 Identificador: 71
Fin:            mié 21/11/18 Dur:                26 días
RE :            

 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 o 3000 PSI para Estribos y Aletas
Comienzo: lun 22/10/18 Identificador: 73
Fin:            mar 04/12/18 Dur:                30 días
RE:            

 Instalación de Apoyo elastómero
Comienzo:  mar 04/12/18 Identificador: 75
Fin:            mié 05/12/18 Dur:                1 día
RE :            

 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI Para  Placas, vigas y riostra s
Comienzo: jue  06/12/18 Identificador: 76
Fin:            sáb 29/12/18 Dur:                16 días
RE:            

 Fraguado del Concreto
Comienzo:  sáb 29/12/18 Identificador: 77
Fin:            mar 29/01/19 Dur:                20  días
RE :            

 Aproche en material seleccionado
Comienzo: mar 29/01/19 Identificador: 79
Fin:            vie 01/02/19 Dur:                3 días
RE:            

 Instalación de Baranda metálica para  puente según diseño
Comienzo: mar 29/01/19 Identificador: 80
Fin:            mar 05/02/19 Dur:                5 días
RE:            

 Aplicación de Sello para Junta de Puentes
Comienzo:  sáb 29/12/18 Identificador: 81
Fin:            lun 31/12/18 Dur:                1 día
RE :            

Entrega  de las obras
Comienzo:  mar 05/02/19 Identificador: 83
Fin:            mar 12/02/19 Dur:                5 días
RE :            

Ela boración de Documentos de Cierre
Comienzo: sáb 16/02/19 Identificador: 84
Fin:            vie 22/02/19 Dur:                4 días
RE:            

Documentación de Lecciones aprendidas
Comienzo:  vie 22/02/19 Identificador: 85
Fin:            lun 25/02/19 Dur:                2 días
RE :            

Plan Para la dirección del Proyecto
Comienzo:  mié 01/08/18 Identificador: 5
Fin:            lun 13/08/18 Dur:                8 días
RE :            

Excavación manual a cielo abierto tierra  dura, Inc. Retiro
Comienzo: sáb 18/08/18 Identificador: 43
Fin:            vie 21/09/18 Dur:                24 días
RE:            

 Validar y controlar el alcance
Comienzo: mar 14/08/18 Identificador: 9
Fin:            mié 20/02/19 Dur:                132 días
RE:            

Selección de Personal
Comienzo: lun 13/08/18 Identificador: 15
Fin:            mié 15/08/18 Dur:                2 días
RE:            

Selección de proveedores
Comienzo: lun 13/08/18 Identificador: 17
Fin:            sáb 18/08/18 Dur:                4 días
RE:            

Instalaciones Temporales
Comienzo:  sáb 25/08/18 Identificador: 41
Fin:            lun 27/08/18 Dur:                1 día?
RE:            

Instalaciones T emporales
Comienzo: lun 27/08/18 Identificador: 64
Fin:            mar 28/08/18 Dur:                1 día
RE:            

Fin del proyecto

Fecha de hito: lun 25/02/19
Id.: 86

Inicio Proyecto

Fecha de hito: mié 25/04/18
Id.: 2


