
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1  Construcción de dos puentes en vías 
rurales del departamento del Guaviare

215,4 días? mié 25/04/18 lun 25/02/19

2 Inicio Proyecto 0 días mié 25/04/18 mié 25/04/18
3 Dirección del proyecto 213,2 días mié 25/04/18 jue 21/02/19
4 Acta de Constitución 1 día mié 25/04/18 jue 26/04/18
5 Plan Para la dirección del Proyecto 8 días mié 01/08/18 lun 13/08/18

6 Monitorear y Controlar el Trabajo del 
Proyecto

133 días mar 14/08/18 jue 21/02/19

7 Realizar informe de avance quincenal 
del  proyecto

133 días mar 14/08/18 jue 21/02/19

8  Realizar el control de Cambios 132 días lun 13/08/18 mié 20/02/19

9  Validar y controlar el alcance 132 días mar 14/08/18 mié 20/02/19
10  Controlar el cronograma 132 días mar 14/08/18 mié 20/02/19
11  Controlar los costos 132 días mié 15/08/18 jue 21/02/19
12  Controlar los Riesgos 132 días lun 13/08/18 mié 20/02/19
13 Ejecución 208,4 días? jue 26/04/18 sáb 16/02/19
14 Adquisiciones Y Compras 6 días lun 13/08/18 mié 22/08/18
15 Selección de Personal 2 días lun 13/08/18 mié 15/08/18
16 Elaboración y firma de contratos 2 días jue 16/08/18 sáb 18/08/18
17 Selección de proveedores 4 días lun 13/08/18 sáb 18/08/18
18 Elaboración y firma de contratos 2 días sáb 18/08/18 mié 22/08/18
19 Desarrollo del Componente 

Ambiental
208,4 días jue 26/04/18 sáb 16/02/19

20 Desarrollo y aplicación de la 
gestión ambiental

204,6 días jue 26/04/18 mar 12/02/19

21 Cumplimiento de los 
Requerimientos Legales

67 días jue 26/04/18 jue 26/07/18

22 Conformación del Grupo de 
Gestión Ambiental

72 días vie 27/04/18 vie 03/08/18

23 Capacitación Ambiental al Personal
de Obra

122 días sáb 18/08/18 mar 12/02/19

24 Desarrollo de Programa en las 
actividades constructivas

122,8 días jue 23/08/18 sáb 16/02/19

25 Seguimiento al Manejo integral de 
materiales de construcción

80,8 días lun 22/10/18 sáb 16/02/19

26 Seguimiento al Manejo y 
Disposición Final de Residuos 
Sólidos, Convencionales y 
Especiales

116,2 días jue 23/08/18 jue 07/02/19

27 Gestión Hídrica de Materiales 116,2 días jue 23/08/18 jue 07/02/19
28 Seguimiento Manejo de Residuos 

Líquidos Domésticos e industriales.
116,2 días jue 23/08/18 jue 07/02/19

29 Programa de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistemicos

36,1 días sáb 18/08/18 lun 08/10/18

30 Seguimiento Manejo de descapote 
y la Cobertura Vegetal.

7,6 días sáb 25/08/18 mié 05/09/18

31 Recuperación de áreas afectadas 36,1 días sáb 18/08/18 lun 08/10/18
32 Manejo de Instalaciones 

temporales y Manejo de 
Maquinaria y Equipos

51 días vie 23/11/18 mar 05/02/19

25/04

F M P F M P F M P F M P F M P F M
mayo julio septiembre noviembre enero

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: PROYECTO DE GRAD



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

33 Instalación, Funcionamiento y 
Desmantelamiento de las 
instalaciones para la planta de 
triturado, asfalto y concreto.

42,6 días lun 19/11/18 sáb 19/01/19

34 Proyecto de Manejo de Maquinaria,
Equipo y Vehículos.

49,4 días vie 23/11/18 lun 04/02/19

35 CONSTRUCÓN DE OBRAS 117 días? sáb 18/08/18 mar 05/02/19
36 PUENTE DE CONCRETO 

(COORDENADAS N02°17'44,1 - 
W 072°50'27,1)

92,3 días? sáb 18/08/18 lun 31/12/18

37 OBRAS PRELIMINARES 9 días? sáb 18/08/18 vie 31/08/18
38 Topografía y replanteo 1 día mié 22/08/18 jue 23/08/18
39 Descapote Manual incluye retiro 4 días sáb 18/08/18 vie 24/08/18

40 Desvió Provisional 7 días mié 22/08/18 vie 31/08/18
41 Instalaciones Temporales 1 día? sáb 25/08/18 lun 27/08/18
42 EXCAVACION 24 días sáb 18/08/18 vie 21/09/18
43 Excavación manual a cielo 

abierto tierra dura, Inc. Retiro
24 días sáb 18/08/18 vie 21/09/18

44 ESTRUCTURA EN 
CONCRETO REFORZADO

61 días mié 19/09/18 lun 17/12/18

45 ZAPATAS 32 días mié 19/09/18 sáb 03/11/18
46 Fundición de Concreto ciclópeo 

60% concreto simple + 40% 
piedra 1/2 zonga fundaciones 
3.000 PSI para Cimientos- 
Bases

2 días mié 19/09/18 vie 21/09/18

47 Aplicación de la base para 
cimientos, concreto para solado 
de pisos 2,500 PSI

2 días vie 21/09/18 mar 25/09/18

48 Amarre de Acero de Refuerzo 30 días vie 21/09/18 sáb 03/11/18

49 ESTRIBOS Y ALETAS 24 días mar 25/09/18 lun 29/10/18
50 Fundición de Concreto Clase D 

210 kg/cm2 ó 3000 PSI para 
Estribos y Aletas

24 días mar 25/09/18 lun 29/10/18

51 VIGAS, PLACAS Y 
RIOSTRAS

33 días lun 29/10/18 lun 17/12/18

52 Instalación de Apoyo 
elastómero

1 día lun 29/10/18 mar 30/10/18

53 Fundición de Concreto Clase D 
210 kg/cm2 ó 3000 PSI Para 
Placas, vigas y riostras

12 días mar 30/10/18 lun 19/11/18

54 Fraguado del Concreto 20 días lun 19/11/18 lun 17/12/18
55 OBRAS EXTERIORES 29 días lun 19/11/18 lun 31/12/18
56 Aproche en material seleccionado 9 días lun 17/12/18 lun 31/12/18

57 Instalación de Baranda metálica 
para puente según diseño

4 días lun 17/12/18 vie 21/12/18

58 Aplicación de Sello para Junta de 
Puentes

1 día lun 19/11/18 mar 20/11/18

59 PUENTE CONCRETO  
(COORDENADAS N 02°17'19,3 -  
W 072°50'56,3

115 días mié 22/08/18 mar 05/02/19

60 OBRAS PRELIMINARES 8 días mié 22/08/18 lun 03/09/18
61  Topografía y replanteo 1 día mié 22/08/18 jue 23/08/18
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62  Descapote Manual incluye retiro 8 días mié 22/08/18 lun 03/09/18

63  Desvió Provisional 7 días mié 22/08/18 vie 31/08/18
64 Instalaciones Temporales 1 día lun 27/08/18 mar 28/08/18
65 EXCAVACION 30 días mié 22/08/18 mié 03/10/18
66  Excavación manual a cielo 

abierto tierra dura, Inc. Retiro
30 días mié 22/08/18 mié 03/10/18

67 ESTRUCTURA EN 
CONCRETO REFORZADO

80 días mié 03/10/18 mar 29/01/19

68 ZAPATAS 33 días mié 03/10/18 mié 21/11/18
69  Aplicación de la base para 

cimientos, concreto para solado 
de pisos 2,500 PSI

6 días vie 12/10/18 lun 22/10/18

70  Fundición de Concreto ciclópeo
60% concreto simple + 40% 
piedra 1/2 zonga fundaciones 
3.000 PSI para Cimientos- 
Bases

7 días mié 03/10/18 vie 12/10/18

71  Amarre de Acero de Refuerzo 26 días vie 12/10/18 mié 21/11/18

72 ESTRIBOS Y ALETAS 30 días lun 22/10/18 mar 04/12/18
73  Fundición de Concreto Clase D 

210 kg/cm2 o 3000 PSI para 
Estribos y Aletas

30 días lun 22/10/18 mar 04/12/18

74 VIGAS, PLACAS Y 
RIOSTRAS

37 días mar 04/12/18 mar 29/01/19

75  Instalación de Apoyo 
elastómero

1 día mar 04/12/18 mié 05/12/18

76  Fundición de Concreto Clase D 
210 kg/cm2 ó 3000 PSI Para 
Placas, vigas y riostras

16 días jue 06/12/18 sáb 29/12/18

77  Fraguado del Concreto 20 días sáb 29/12/18 mar 29/01/19
78 OBRAS EXTERIORES 25 días sáb 29/12/18 mar 05/02/19
79  Aproche en material 

seleccionado
3 días mar 29/01/19 vie 01/02/19

80  Instalación de Baranda metálica 
para puente según diseño

5 días mar 29/01/19 mar 05/02/19

81  Aplicación de Sello para Junta de
Puentes

1 día sáb 29/12/18 lun 31/12/18

82 Cierre 14,8 días mar 05/02/19 lun 25/02/19
83 Entrega de las obras 5 días mar 05/02/19 mar 12/02/19
84 Elaboración de Documentos de Cierre 4 días sáb 16/02/19 vie 22/02/19

85 Documentación de Lecciones 
aprendidas

2 días vie 22/02/19 lun 25/02/19

86 Fin del proyecto 0 días lun 25/02/19 lun 25/02/19 25/02
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