

REGISTRO DE LOS INTERESADOS

Proyecto: Planificación del Proyecto "Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare" Usando Buenas Prácticas del PMI Establecidas en el PMBOK 5ed.

#	IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN					CLASIFICACIÓN	NIVEL DE PARTICIPACIÓN	PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA
	NOMBRE	ROL EN EL PROYECTO	LOCALIZACIÓN	INFORMACIÓN DE CONTACTO	REQUERIMIENTOS/OBLIGACIONES	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	INFLUENCIA POTENCIAL	PODER	FASE DE MAYOR INTERÉS				
1	Gobernación del Guaviare/Nebio Echeverry Cadavid	Sponsor	San José del Guaviare-Guaviare	contactenos@guaviare.gov.co	Cumplir con el desembolso de recursos en los plazos establecidos	Que el beneficiario quede satisfecho con el proyecto	Alta	Alto	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Externo	Apoyo	Estratégico	Trabajar para ellos
2	Otoniel Pianeta Díaz	Supervisor por parte del Sponsor	San José del Guaviare-Guaviare	otopadi@gmail.com	Dar viabilidad a los informes y tramitar los pagos	Que el proyecto cumpla con los informes, calidad, plazos y costos estipulados	Alta	Alto	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Externo	Apoyo	Clave	Trabajar para ellos
3	Juan Carlos Leal Céspedes	Coordinador del Trabajo de Grado	Villavicencio-Meta	Por definir	Asesorar la preparación del proyecto	Que el proyecto sea aprobado por el Comité	Alta	Bajo	Planeación y Ejecución	Interno	Apoyo	Clave	Trabajar con ellos
4	Lina Patricia Beltrán / Universidad de los Llanos	Comité de evaluación	Villavicencio-Meta	espgestionproyectos@unillanos.edu.co	Cumplir con la evaluación del proyecto y dar viabilidad del mismo	Que el proyecto cumpla con los requisitos exigidos por la Universidad y sea viable	Alta	Alto	Planeación y Ejecución	Externo	Neutral	Del entorno	Trabajar para ellos
5	Luisa Correa Urrutia	Representante Legal Unión Temporal Puentes 17, Gestor de comunicaciones, Programador	San José del Guaviare-Guaviare	luisa.correa.u@gmail.com	Gestionar el proyecto y cumplir con el Plan del Proyecto	Que el proyecto sea terminado exitosamente	Alta	Alto	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Interno	Apoyo	Clave	Trabajar para ellos
6	Maryori Antonio	Director de proyecto, Gestor de riesgos, Gestor de recursos humanos, Responsable de adquisiciones	San José del Guaviare-Guaviare	marvo06f8@hotmail.com	Gestionar el proyecto y cumplir con el Plan del Proyecto	Que el proyecto sea terminado exitosamente	Alta	Alto	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Interno	Apoyo	Clave	Trabajar para ellos
7	Walter Correa	Gestor financiero	San José del Guaviare-Guaviare	corp.coloresdevida.com	Cumplir con el presupuesto del proyecto	Que el proyecto sea terminado exitosamente	Media	Bajo	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar con ellos
8	Jairo Alonso Henao Gallego	Gestor de calidad, Director de obra	San José del Guaviare-Guaviare	jahenao.ingcivil@hotmail.com	Realizar acompañamiento y asesoría técnica permanente durante la ejecución de las obras	Que el proyecto cumpla con los estándares de calidad o especificaciones técnicas requeridos	Alta	Alto	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar para ellos
9	Daniel Smith Vásquez Urrutia	Asistente administrativo	San José del Guaviare-Guaviare	3213148332	Cumplir con las funciones administrativas otorgadas	Que el proyecto sea terminado exitosamente	Baja	Bajo	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Interno	Apoyo	Estratégico	Monitorear
10	Gina Lizeth Giraldo Díaz	Técnico Salud Ocupacional	San José del Guaviare-Guaviare	lizzsh16@gmail.com	Garantizar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Minimizar los riesgos y accidentes laborales	Media	Bajo	Ejecución, Monitoreo y Control	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar con ellos
11	Jhon Fredy Abril	Residente de Obra	San José del Guaviare-Guaviare	ingenierofredyabril@gmail.com	Realizar supervisión permanente en las obras	Que el proyecto cumpla con los estándares de calidad o especificaciones técnicas requeridos	Alta	Alto	Ejecución	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar para ellos
12	Viviana López	Ingeniera ambiental	San José del Guaviare-Guaviare	vi.urrutia22@gmail.com	Capacitar, sensibilizar el equipo del proyecto y brindar acompañamiento en el manejo ambiental en la ejecución de las obras	Minimizar el impacto ambiental causado por la ejecución del proyecto	Media	Bajo	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar con ellos
13	Heiler Barrera Hernández	Topógrafo	San José del Guaviare-Guaviare	heiler3b@hotmail.com	Realizar el replanteo para ubicación de puntos donde deberán construirse las obras	Que las obras se construyan dentro de la precisión establecida para el éxito del proyecto	Media	Bajo	Planeación y Ejecución	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar con ellos
14	Jelber Saúl Cardozo Peña	Maestro de obra	San José del Guaviare-Guaviare	3105870295	Dirigir la ejecución de las obras y velar por el adecuado manejo de los recursos	Que las obras cumplan con las especificaciones, características y calidad requeridas, terminadas dentro del presupuesto y tiempo establecido para su ejecución.	Alta	Bajo	Ejecución	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar con ellos
15	Se define en el inicio de ejecución de las obras	Oficial de Obra	San José del Guaviare-Guaviare	Por definir	Realizar todas las actividades de acuerdo a las instrucciones del director de obra	Que las obras cumplan con las especificaciones, características y calidad requeridas, terminadas dentro del presupuesto y tiempo establecido para su ejecución.	Media	Bajo	Ejecución	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar con ellos
16	Se define en el inicio de ejecución de las obras	Ayudantes de obra	San José del Guaviare-Guaviare	Por definir	Realizar todas las actividades de acuerdo a las instrucciones del oficial de obra	Que las obras cumplan con las especificaciones, características y calidad requeridas, terminadas dentro del presupuesto y tiempo establecido para su ejecución.	Media	Bajo	Ejecución	Interno	Apoyo	Estratégico	Trabajar con ellos
17	Rafael Herrera	Almacenista en campamento	San José del Guaviare-Guaviare	3195251452	Llevar control del ingreso y salida de materiales en el lugar de las obras.	Que las obras no excedan la cantidad de materiales estimada para su ejecución, ajustándose al presupuesto del proyecto.	Baja	Bajo	Ejecución	Interno	Apoyo	Estratégico	Monitorear
18	Vereda Mirolindo	Beneficiario	San José del Guaviare-Guaviare	3167151778	Facilitar información y participar activamente cuando se requiera	Satisfacción y bienestar por el mejoramiento de las vías	Baja	Bajo	Ejecución y Cierre del Proyecto	Externo	Apoyo	Del entorno	Monitorear
19	Vereda Colinas	Beneficiario	San José del Guaviare-Guaviare	3144217989	Facilitar información y participar activamente cuando se requiera	Satisfacción y bienestar por el mejoramiento de las vías	Baja	Bajo	Ejecución y Cierre del Proyecto	Externo	Apoyo	Del entorno	Monitorear
20	Luis Antonio Urrego	Veedor	San José del Guaviare-Guaviare	3144217989	Ejercer vigilancia a la ejecución del proyecto	Fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones y cuidar los intereses de las comunidades beneficiarias del proyecto	Alta	Alto	Ejecución y Cierre del Proyecto	Externo	Apoyo	Del entorno	Trabajar para ellos
21	Justo Urrego	Veedor	San José del Guaviare-Guaviare	3167151778	Ejercer vigilancia a la ejecución del proyecto	Fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones y cuidar los intereses de las comunidades beneficiarias del proyecto	Alta	Alto	Ejecución y Cierre del Proyecto	Externo	Apoyo	Del entorno	Trabajar para ellos
22	Corporación CDA	Autoridad Ambiental	San José del Guaviare-Guaviare	contactenos@cda.gov.co	Expedir los permisos y licencias ambientales	Cumplimiento de los requerimientos ambientales y expedición oportuna de permisos	Alta	Alto	Planeación; Ejecución y Cierre del Proyecto	Externo	Apoyo	Estratégico	Trabajar para ellos
23	Eureka Guaviare SAS	Proveedor	San José del Guaviare-Guaviare	wivaye81@yahoo.es	Entregar a tiempo los materiales, con las especificaciones y cantidades solicitadas	Pago cumplido de facturas y beneficio económico	Media	Bajo	Planeación y Ejecución	Externo	Apoyo	Del entorno	Trabajar con ellos
24	Contraloría General de la República	Ente de control	San José del Guaviare-Guaviare	egr@contraloria.gov.co	Realizar control al uso de los recursos públicos del proyecto	Cumplimiento de normatividad, condiciones del Contrato y uso eficiente de recursos	Alta	Alto	Planeación; Ejecución, Monitoreo y Cierre del Proyecto	Externo	Neutral	Del entorno	Trabajar para ellos
25	Grupo armado organizado (GAO) residual	Grupo ilegal	San José del Guaviare-Guaviare	Sin información	No obstaculizar la ejecución del proyecto	Tener plena información del proyecto y que cumpla con las condiciones o pagos exigidos	Alta	Alto	Ejecución	Externo	Opositor	Del entorno	Trabajar para ellos